

揭西县第一中学建设提升项目工作方案

(征求意见稿)

为深入贯彻落实《关于全面提升揭西县教育教学质量的实施意见》（揭西发〔2021〕7号）精神，按照县委、县政府工作部署，整合现有优质基础教育资源，把揭西县第一中学重点打造成县级优质完全中学，满足人民群众对优质高中教育需求，办好人民满意的教育，结合我县实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持以党建引领教育事业发展的理念，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面落实全国、全省教育大会精神，以“面上提升、打造名校”为目标，深化教育关键环节和重点领域改革，优化学校布局，着力改善办学条件，推进我县高中教育高质量发展，全面提升我县教育教学质量，为加快建设生态发展示范区，努力打造生态宜居美丽示范县、国家级全域旅游目的地，奋力开启揭西现代化建设新征程贡献教育力量。

二、建设目标

统筹谋划揭西县第一中学建设提升项目，满足 2022 年秋季学期开学需求，着力把揭西县第一中学打造成县级优质完全中学，

在招生、师资等方面支持揭西县第一中学高起点规划、高标准建设、高质量推进优质高中教育，实现揭西县第一中学在办学成绩和育人水平等方面显著提升，辐射带动提升我县高中学校办学质量，全面促进我县高中教育优质特色发展。

三、建设内容

揭西县第一中学基本情况：揭西县第一中学成立于1980年，校园占地面积74460m²，现有初中39个班、学生2032人、教师181人，教学楼、综合楼6栋，学生宿舍楼2栋，师生食堂1栋，400m标准环形塑胶跑道运动场1个。

（一）转设完全中学

1. **增设高中部。**每个年级设12个班，共1800名学生，面向全县招生（从2022年秋季高一级开始招生）。

2. **保留初中部。**每个年级设8个班，共1200名学生，现有招生区域划片招生的初中生源转入霖田高级中学。

（二）教师队伍建设

1. 高中教师

按编制1:12.5师生比例逐年配备，教师的调配既要满足揭西县第一中学增设高中部的教学需求，又要确保相关学校教师队伍和学科结构的稳定。2022年所需教师从揭西县第一中学现有符合资质的教师中选拔；部分从河婆中学、棉湖中学学科带头人、骨干教师中选调，同时引导我县定向培养毕业研究生到揭西县第一中学任教；如因学科不配套等不确定因素无法配备满足，则从

其他高（完）中学校择优选调补充。

2.初中教师

按编制 1: 13.5 师生比例，揭西县第一中学校核编制初中教师 89 名，在本校选拔。

揭西县第一中学校原划片招生区域的初中生源（非创新班）转入霖田高级中学就读，根据霖田高级中学招收初中学生计划，按编制 1: 13.5 师生比例，核编制初中教师 60 名。教师从揭西县第一中学校分流初中教师 30 名；不足部分师资计划从教师超编的初中学校分流 30 名。

3.教师待遇

调配进入揭西县第一中学校的教师，其待遇不低于其原来待遇。

（三）基础设施建设

根据揭西县第一中学校转设后办学规模需求，规划建设如下项目：

1.拆除

危旧教学楼 2 栋，建筑面积 1733 m²；危旧办公楼 4 栋建筑面积 2174 m²；危旧教师宿舍 2 栋，建筑面积 1840 m²。

2.新建

项目总建筑面积约：31200m²，其中：学生宿舍 2 栋（可容纳 2370 人），建筑面积（含架空层）约 14700m²；教师周转宿舍楼 1 栋（140 间单人间），建筑面积约 6300m²；教学楼 1 栋（36 间教室，1 间容 300 人阶梯教室），建筑面积约 6300m²；综合楼

(共 25 间教室) 建筑面积约 3900m²。

3.改造

学生食堂第三层装修；校门入口广场；边坡处理；县教师发展中心闲置教学楼。

4.费用

根据项目建设初步概念设计投资估算，总投约 1.3 亿元（不含 2022 年度设备设施购置费估算 450 万元、2023 年度设备设施购置费估算 790 万元），其中：建安费约 11000 万元、工程建设其它费约 1400 万元、工程预备费约 600 万元。2022 年规划投入资金约 8500 万元，2023 年规划投入资金约 4500 万元。规划建设时间：2022 年 1 月至 2023 年 12 月。

四、组织保障

（一）成立工作专班。为加强组织领导，强化组织保障，成立县教育局主要领导任组长的揭西县第一中学建设提升项目工作专班。专班负责顶层设计、统筹推进、建设过程监督，定期会商，研究解决揭西县第一中学建设提升项目中的困难与问题。工作专班下设办公室，办公室设在教育局教育股。

揭西县第一中学相应成立工作专班，担负建设业主职责，负责基础设施建设等工作。

（二）明确部门职责。教育局要总体谋划和部署揭西县第一中学建设提升项目，局机关各有关股室、项目学校要根据职责分工，各司其职，各负其责，积极协调，全力配合，全面推进揭西

县第一中学建设提升项目。

（三）项目资金保障。基础设施建设资金由 2022 年政府投资项目一般债券和专项债券资金或县财政安排解决；涉及教师待遇资金由县财政安排解决。

（四）严肃纪律要求。把揭西县第一中学建设提升项目纳入党员领导干部考核督查范围，并将结果作为领导干部选拔任用、培养教育和奖励惩戒的重要参考。

揭西县教育局

2022 年 1 月 7 日